



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
САХАЛИНСКОЙ  
ОБЛАСТИ**

Отчетная презентация проекта повышения эффективности

---

## **Оптимизация учебного процесса 11-классников**

**ДОКЛАДЧИК:**

**Сартаева Ольга Витальевна**

заместитель директора

**ОРГАНИЗАЦИЯ:**

МАОУ Гимназия №2 г.Южно-Сахалинска



## 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

### Заказчики процесса:

Чеснокова Мария Анатольевна, директор МАОУ Гимназия №2, обучающиеся 11-х классов, законные представители (родители) одиннадцатиклассников.

### Периметр проекта:

МАОУ Гимназия №2 г.Южно-Сахалинска

### Границы проекта:

Начало: организовать обучение одиннадцатиклассников во II полугодии

Завершение: обучение пройдено

### Владелец процесса:

Сартаева Ольга Витальевна

заместитель директора

### Руководитель проекта:

Сартаева Ольга Витальевна

заместитель директора

### Команда проекта:

Администрация Гимназии; Архипова Оксана Геннадьевна; Кон Светлана Борисовна; Ломова Яна Владимировна; Овсянникова Елена Александровна; Педагоги-предметники; Соболев Антон Петрович;

## 2. Обоснование выбора

### Описание проблемы:

Обучающиеся 11-х классов во втором полугодии учебного года планируют уделять больше времени подготовке к государственной итоговой аттестации (ГИА), но из-за окончания учебного года в мае 2023 г., вынуждены это делать после учебного времени или менять форму обучения на очно-заочную или заочную.

Недостаточность времени для прохождения промежуточной аттестации за II полугодие текущего учебного года.

Некомфортный график обучения.

Неумение обучающихся распоряжаться свободным временем.

### Ключевой риск:

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации

## 3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
Продолжительность времени на консультации, практикумы по подготовке к ЕГЭ (до официальной даты первого ЕГЭ), дней	2	41
Удовлетворенность обучающимися 11-х классов графиком обучения	50%	90%

## 4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	01.03.2023	
1. Диагностика и целевое состояние	01.03.2023	31.03.2023
1.1. Разработка текущей карты процесса	01.03.2023	10.03.2023
1.2. Сбор фактических данных	01.03.2023	15.03.2023
1.3. Разработка целевой карты процесса	16.03.2023	31.03.2023
1.4. Разработка плана мероприятий	16.03.2023	31.03.2023
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	01.04.2023	19.05.2023
2.1. Сопровождение по защите подходов внедрения	03.04.2023	15.06.2023
2.2. Внедрение мероприятий	03.04.2023	19.05.2023
3. Анализ результатов и закрытие проекта	20.05.2023	20.06.2023
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	22.05.2023	25.05.2023
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	26.05.2023	29.05.2023
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	30.05.2023	15.06.2023
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю)	05.06.2023	20.06.2023



## 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

### Заказчики процесса:

Чеснокова Мария Анатольевна, директор МАОУ Гимназия №2, обучающиеся 11-х классов, законные представители (родители) одиннадцатиклассников.

### Периметр проекта:

МАОУ Гимназия №2 г. Южно-Сахалинска

### Границы проекта:

Начало: организовать обучение одиннадцатиклассников во II полугодии

Завершение: обучение пройдено

### Владелец процесса:

Сартаева Ольга Витальевна

заместитель директора

### Руководитель проекта:

Сартаева Ольга Витальевна

заместитель директора

### Команда проекта:

Администрация Гимназии; Архипова Оксана Геннадьевна; Кон Светлана Борисовна;

Ломова Яна Владимировна; Овсянникова Елена Александровна; Педагоги-предметники;

### Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
Продолжительность II полугодия, дней	103	64
Продолжительность времени на консультации, практикумы по подготовке к ЕГЭ (до официальной даты первого ЕГЭ), дней	2	41
Удовлетворенность обучающимися 11-х классов графиком обучения		

## 2. Обоснование выбора

### Описание проблемы:

Обучающиеся 11-х классов во втором полугодии учебного года планируют уделяют больше времени подготовке к государственной итоговой аттестации (ГИА), но из-за окончания учебного года в мае 2023 г., вынуждены это делать после учебного времени или менять форму обучения на очно-заочную или заочную.

Недостаточность времени для прохождения промежуточной аттестации за II полугодие текущего учебного года.

Некомфортный график обучения.

Неумение обучающихся распоряжаться свободным временем.

### Ключевой риск:

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации.

## 4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	01.03.2023	
1. Диагностика и целевое состояние	01.03.2023	31.03.2023
1.1 Разработка текущей карты процесса	01.03.2023	10.03.2023
1.2 Сбор фактических данных	01.03.2023	15.03.2023
1.3 Разработка целевой карты процесса	16.03.2023	31.03.2023
1.4 Разработка плана мероприятий	16.03.2023	31.03.2023
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	01.04.2023	19.05.2023
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	03.04.2023	15.06.2023
2.2. Внедрение мероприятий	03.04.2023	19.05.2023
3. Анализ результатов и закрытие проекта	20.05.2023	20.06.2023
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	22.05.2023	25.05.2023
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	26.05.2023	29.05.2023
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	30.05.2023	15.06.2023
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю)	05.06.2023	20.06.2023


Руководитель ОИВ / ОМСУ

Руководитель проекта

Куратор от проектного офиса



# КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



Время протекания процесса:  
**105 рб.дн**

**Проблемы:**


1. Изменение обучающимися формы обучения на очно-заочную или заочную
2. Неудобное расписание консультаций
3. Непосещение обучающимися консультаций

**Легенда:**





# СБОР ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА






п/п	Проблема	Причина	Решение
1	Изменение обучающимися формы обучения на очно-заочную или заочную	При окончании II полугодия в мае, остается мало времени на подготовку к ЕГЭ по выбранным предметам	Уменьшение учебного времени II полугодия
2	Неудобное расписание консультаций	Мало времени на консультации до начала основного периода ЕГЭ	Увеличить длительность периода консультаций по подготовке к ЕГЭ
3	Непосещение консультаций обучающимися	Консультации проводятся после уроков, в это время у обучающихся запланированы другие мероприятия (посещение кружков, секций, дополнительных занятий).	Организовать пространство консультаций в учебное время. Обеспечить контроль посещения консультаций с помощью АИС "Сетевой город"



# КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



Время протекания процесса:  
**105 рб.дн**

## Предлагаемые решения:

1. Увеличение длительности периода консультаций по подготовке к ЕГЭ
2. Организация пространства консультаций в учебное время. Контроль за посещаемостью с помощью АИС "Сетевой город"

## Легенда:






пп	Задача, Ответственный	План	Факт	Замечания	Статус
1	Проведение встречи с родителями и обучающимися (Ответственный: Администрация Гимназии)	28.02.2023	28.02.2023		●
2	Корректировка тематического планирования учебных предметов (Ответственный: Педагоги-предметники)	31.03.2023	31.03.2023		●
3	Составление расписания консультаций, практикумов по подготовке к ЕГЭ (Ответственный: Кон Светлана Борисовна)	31.03.2023	31.03.2023		●
4	Внесение изменений в организацию учебного процесса одиннадцатиклассников (Ответственный: Администрация Гимназии)	31.03.2023	31.03.2023		●
5	Проведение совещаний с командой проекта (Ответственный: Администрация Гимназии)	15.04.2023	15.04.2023		●
6	Проведение тренингов по тайм-менеджменту (Ответственный: Соболь Антон Петрович)	19.05.2023	10.04.2023		●
7	Обратная связь от обучающихся по удовлетворенности результатами проекта (Ответственный: Администрация Гимназии)	31.05.2023	31.05.2023		●






# МОНИТОРИНГ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ





# КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА





пп	Показатель	База	Цель	Факт	Комментарий
1	Продолжительность времени на консультации, практикумы по подготовке к ЕГЭ (до официальной даты первого ЕГЭ), дней	2	41		
2	Удовлетворенность обучающимися 11-х классов графиком обучения	50%	90%		

**Решение:**

Закрывать проект

**Комментарии к решению:**



# ПРИЛОЖЕНИЯ



# ПРИЛОЖЕНИЯ - КОМАНДА ПРОЕКТА

---

## ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА

---

**Сартаева Ольга Витальевна**  
заместитель директора

## РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

---

**Сартаева Ольга Витальевна**  
заместитель директора

## КОМАНДА ПРОЕКТА

---

### Администрация Гимназии

**Архипова Оксана  
Геннадьевна**  
классный руководитель 11 "А"  
класса, учитель математики

**Кон Светлана Борисовна**  
диспетчер по расписанию

**Ломова Яна Владимировна**  
классный руководитель 11"В"  
класса, учитель ОБЖ

**Овсянникова Елена  
Александровна**  
классный руководитель 11 "Б"  
класса, учитель литературы

### Педагоги-предметники

**Соболь Антон Петрович**  
педагог-психолог



# ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ

n/n	Наименование мероприятия	Эффект от мероприятия
1	Оптимизировать учебное время одиннадцатиклассников таким образом, чтобы каждый выстроил свою личную траекторию подготовки к ЕГЭ по определенным предметам, не затрачивая времени на освоение других учебных предметов.	Длительность учебного периода II полугодия сокращена на 39 дней.
2	Организовать пространство консультаций в учебное время	С 03.04.2023 г. одиннадцатиклассники посещают только консультации и практикумы по подготовке к ЕГЭ по расписанию в первой половине дня.
3	Скорректировать дату окончания учебного процесса в 11-х классах.	Учебный процесс в 11-х классах был окончен 25 марта 2023 г.
4	Проведение встречи с родителями и обучающимися	Из 30 обучающихся, находящихся с начала учебного года на очно-заочной или заочной формах обучения, вернулись на очное обучение 20 человек.
5	Проведение тренингов по тайм-менеджменту	Посещаемость консультаций и практикумов по подготовке к ЕГЭ составила 95%
6	Онлайн-опрос обучающихся по удовлетворенности результатами проекта	94% обучающихся удовлетворены организацией работы Проекта
7	Увеличение среднего балла ЕГЭ	По всем предметам ГИА увеличился средний балл сдачи ЕГЭ



Наименование мероприятия:

Оптимизировать учебное время одиннадцатиклассников таким образом, чтобы каждый выстроил свою личную траекторию подготовки к ЕГЭ по определенным предметам, не затрачивая времени на освоение других учебных предметов.

Эффект от мероприятия:

Длительность учебного периода II полугодия сокращена на 39 дней.



Наименование мероприятия:

Организовать пространство консультаций в учебное время

Эффект от мероприятия:

С 03.04.2023 г. одиннадцатиклассники посещают только консультации и практикумы по подготовке к ЕГЭ по расписанию в первой половине дня.





Наименование мероприятия:

Скорректировать дату окончания учебного процесса в 11-х классах.

Эффект от мероприятия:

Учебный процесс в 11-х классах был окончен 25 марта 2023 г.



Наименование мероприятия:

Проведение встречи с родителями и обучающимися

Эффект от мероприятия:

Из 30 обучающихся, находящихся с начала учебного года на очно-заочной или заочной формах обучения, вернулись на очное обучение 20 человек.



Наименование мероприятия:

Проведение тренингов по тайм-менеджменту

Эффект от мероприятия:

Посещаемость консультаций и практикумов по подготовке к ЕГЭ составила 95%



Наименование мероприятия:

Онлайн-опрос обучающихся по удовлетворенности результатами проекта

Эффект от мероприятия:

94% обучающихся удовлетворены организацией работы Проекта



Наименование мероприятия:

Увеличение среднего балла ЕГЭ

Эффект от мероприятия:

По всем предметам ГИА увеличился средний балл сдачи ЕГЭ

Спасибо за внимание.