



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ**

Отчетная презентация проекта повышения эффективности

Оптимизация процесса сбора и сортировки пластиковых отходов

ДОКЛАДЧИК:

Полькина Ирина Петровна

Заместитель директора

ОРГАНИЗАЦИЯ:

МАОУ Гимназия № 2 г. Южно-Сахалинска



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса:

Директор МАОУ Гимназия № 2 М.А. Чеснокова

Периметр проекта:

МАОУ Гимназии №2 г. Южно-Сахалинска

Границы проекта:

Начало: образование мусора

Окончание: складирование мусора на контейнерной площадке

Владелец процесса:

Зубарева И.Л.

заместитель директора МАОУ Гимназия №2

Руководитель проекта:

Полькина И.П.

Заместитель директора МАОУ Гимназия №2

Команда проекта:

Зубарева И.Л. ; Полькина И.П.; Учителя МАОУ Гимназия №2;

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:

1. Отсутствие системы отдельного сбора мусора.

2. Наличие большого количества пластикового мусора, который не сортируется и не сдаётся для последующей переработки

Ключевой риск:

Отсутствие у учеников и учителей культуры бережного отношения к окружающей среде.

3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
Сортировка пластиковых отходов	нет	есть
Трудозатраты при сборе мусора	14 мин	8 мин

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	01.03.2023	
1. Диагностика и целевое состояние	01.03.2023	29.03.2023
1.1. Разработка текущей карты процесса	01.03.2023	10.03.2023
1.2. Сбор фактических данных	01.03.2023	12.03.2023
1.3. Разработка целевой карты процесса	15.03.2023	29.03.2023
1.4. Разработка плана мероприятий	15.03.2023	29.03.2023
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	30.03.2023	29.04.2023
2.1. Сопровождение по защите подходов внедрения	30.03.2023	30.03.2023
2.2. Внедрение мероприятий	31.03.2023	29.04.2023
3. Анализ результатов и закрытие проекта	30.04.2023	07.06.2023
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	30.04.2023	29.05.2023
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	30.05.2023	30.05.2023
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	31.05.2023	04.06.2023
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю)	05.06.2023	07.06.2023



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса:

Директор МАОУ Гимназия №2 М.А. Чеснокова

Периметр проекта:

МАОУ Гимназии №2 г. Южно-Сахалинска

Границы проекта:

Начало: образование мусора

Окончание: складирование мусора на контейнерной площадке

Владелец процесса:

Зубарева И.Л.

заместитель директора МАОУ Гимназия №2

Руководитель проекта:

Полькина И.П.

заместитель директора МАОУ Гимназия №2

Команда проекта:

Зубарева И.Л. ; Полькина И.П.; учителя МАОУ Гимназия №2;

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:

1. Отсутствие системы раздельного сбора мусора.

2. Наличие большого количества пластикового мусора, который не сортируется и не сдается для последующей переработки

Ключевой риск:

Отсутствие у учеников и учителей культуры бережного отношения к окружающей среде.

3. Цели и плановый эффект

Показатель	Беза	Цель
Сортировка пластиковых отходов	нет	есть
Трудозатраты при сборе мусора	14 мин	8 мин

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	01.03.2023	
1. Диагностика и целевое состояние	01.03.2023	29.03.2023
1.1. Разработка текущей карты процесса	01.03.2023	10.03.2023
1.2. Сбор фактических данных	01.03.2023	12.03.2023
1.3. Разработка целевой карты процесса	15.03.2023	29.03.2023
1.4. Разработка плана мероприятий	15.03.2023	29.03.2023
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	30.03.2023	29.04.2023
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	30.03.2023	30.03.2023
2.2. Внедрение мероприятий	31.03.2023	29.04.2023
3. Анализ результатов и закрытие проекта	30.04.2023	07.06.2023
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	30.04.2023	29.05.2023
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	30.05.2023	30.05.2023
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	31.05.2023	04.06.2023
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю)	05.06.2023	07.06.2023


Руководитель ОИВ / ОМСУ

Руководитель проекта

Куратор от проектного офиса



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



Время протекания процесса:
14 мин

Проблемы:


1. Отсутствие урн для отдельного сбора мусора
2. Отсутствие культуры сортировки мусора
3. Не организован вывоз пластикового мусора для переработки

Легенда:





СБОР ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА






п/п	Проблема	Причина	Решение
1	Отсутствие урн для раздельного сбора мусора	Не было потребности в сортировке мусора	Приобретение урн для раздельного сбора мусора
2	Отсутствие культуры сортировки мусора	Не было запросов, не уделялось достаточного внимания вопросам бережного отношения к окружающей среде в практике быта	Организовать проведение просветительских мероприятий для формирования культуры бережного отношения к окружающей среде. Внедрить визуализацию системы раздельного сбора мусора
3	Не организован вывоз пластикового мусора для переработки	Не было потребности в сортировке мусора. Не созданы условия для раздельного сбора отходов	Приобретение и установка специализированного контейнера для сбора пластиковых отходов. Наладить взаимодействие с управляющей компанией по обращению с отходами



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



Время протекания процесса:
8 мин

Предлагаемые решения:

1. Приобретение урн для отдельного сбора мусора
2. Организовать вывоз пластикового мусора для отдельной переработки
3. Установить специализированный контейнер для пластикового мусора
4. Внедрить визуализацию системы отдельного сбора мусора
5. Организовать просветительские мероприятия по формированию культуры бережного отношения к окружающей среде


Легенда:






пп	Задача, Ответственный	План	Факт	Замечания	Статус
1	Приобретение и установка дополнительных урн для раздельного сбора мусора (Ответственный: Зубарева И.Л.)	15.04.2023	15.04.2023		●
2	Установка специализированного контейнера для пластиковых отходов (Ответственный: Зубарева И.Л.)	20.04.2023	20.04.2023		●
3	Внедрение визуализации системы раздельного сбора мусора (Ответственный: Полькина И.П.)	15.05.2023	15.05.2023		●
4	Организация и проведение просветительских мероприятий по повышению экологической культуры обучающихся и сотрудников Гимназии (Ответственный: Полькина И.П.)	15.05.2024	15.05.2023		●

МОНИТОРИНГ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ





КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



Время протекания процесса:
8 мин

Решения:

1. Приобретение урн для отдельного сбора мусора
2. Организовать вывоз пластикового мусора для отдельной переработки
3. Установить специализированный контейнер для пластикового мусора
4. Внедрить визуализацию системы отдельного сбора мусора
5. Организовать просветительские мероприятия по формированию культуры бережного отношения к окружающей среде

Легенда:





пп	Показатель	База	Цель	Факт	Комментарий
1	Сортировка пластиковых отходов	нет	есть	есть	
2	Трудозатраты при сборе мусора	14 мин	8 мин	8 мин	

Решение:

Закрывать проект

Комментарии к решению:



ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЯ - КОМАНДА ПРОЕКТА

ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА

Зубарева И.Л.

заместитель директора МАОУ Гимназия №2

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Полькина И.П.

Заместитель директора МАОУ Гимназия №2

КОМАНДА ПРОЕКТА

Зубарева И.Л.

Заместитель директора по
АХЧ

Полькина И.П.

Заместитель директора

Учителя МАОУ Гимназия

№2



ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ

n/n	Наименование мероприятия	Эффект от мероприятия
1	Приобретение и установка дополнительных урн для отдельного сбора мусора	Созданы условия для сортировки мусора
2	Установка специализированного контейнера для пластиковых отходов	Собранный мусор сортируется в разные контейнеры
3	Внедрение визуализации системы отдельного сбора мусора	Определены правила сортировки мусора для учащихся
4	Организация и проведение просветительских мероприятий по повышению экологической культуры обучающихся и сотрудников Гимназии	Изменилась положительно культура отдельного сбора мусора



Наименование мероприятия:

Приобретение и установка дополнительных урн для раздельного сбора мусора

Эффект от мероприятия:

Созданы условия для сортировки мусора

БЫЛО:



СТАЛО:





Наименование мероприятия:

Установка специализированного контейнера для пластиковых отходов

Эффект от мероприятия:

Собранный мусор сортируется в разные контейнеры

СТАЛО:





Наименование мероприятия:

Внедрение визуализации системы раздельного сбора мусора


Эффект от мероприятия:

Определены правила сортировки мусора для учащихся

БЫЛО:



СТАЛО:





Наименование мероприятия:

Организация и проведение просветительских мероприятий по повышению экологической культуры обучающихся и сотрудников Гимназии

Эффект от мероприятия:

Изменилась положительно культура раздельного сбора мусора

БЫЛО:



СТАЛО:



Спасибо за внимание.