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КАРТОЧКА ПРОЕКТА

1. Вовлеченные лица и рамки проекта 2. Обоснование выбора
Заказчики процесса: 
Граждане, заинтересованные в получении земельного участка с торгов и Департамент по 
управлению муниципальным имуществом
Периметр проекта: 
Департамент по управлению муниципальным имуществом (далее - ДУМИ), Департамент 
землепользования  города Южно-Сахалинска (далее - ДЗП), Департамент архитектуры и 
градостроительства (далее - ДАиГ), Правовой департамент, вице-мэр, МКУ "УДАГЮС", мэр
Границы проекта: 
вход - поступление пакета документов для проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка от Департамента землепользования,
окончание процесса - направление итогового протокола аукциона в Департамент 
землепользования
Владелец процесса: 
Шаталов Иван Александрович
начальник отдела приватизации ДУМИ
Руководитель проекта: 
Меренков Андрей Анатольевич
директор ДУМИ
Команда проекта: 
Кузнецова Екатерина Андреевна; Меренков Андрей Анатольевич; Шаталов Иван 
Александрович; 

Описание проблемы: 

Длительный срок с момента поступления пакета документов от ДЗП о проведении 

аукциона до проведения самого аукциона

Ключевой риск: 

Неудовлетворенность граждан сроками проведения аукционов

3. Цели и плановый эффект 4. Ключевые события проекта

Показатель База Цель

Время протекания процесса предоставления земельного 

участка на торгах с момента получения документов от 

ДЗП

68 

рабочих 

дней

48 

рабочих 

дней

Наименование Начало Окончание

Старт проекта 10.01.2023

1. Диагностика и целевое состояние 10.01.2023 26.01.2023

1.1. Разработка карты текущего состояния процесса 10.01.2023 16.01.2023

1.2. Сбор фактических данных процесса 10.01.2023 20.01.2023

1.3. Разработка карты целевого состояния процесса 20.01.2023 27.01.2023

1.4. Разработка плана мероприятий 27.01.2023 31.01.2023

2. Реализация плана мероприятий по улучшению 01.02.2023 01.03.2023

2.1. Совещание по защите подходов реализации проекта 01.02.2023 01.02.2023

2.2. Внедрение мероприятий 01.03.2023 01.05.2023

3. Анализ результатов и закрытие проекта 10.05.2023 09.06.2023

3.1. Мониторинг достигнутых результатов 10.05.2023 30.05.2023

3.2. Разработка карты достигнутого состояния процесса 30.05.2023 30.05.2023

3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование 31.05.2023 31.05.2023

3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю) 09.06.2023 09.06.2023



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса:

68 рб.дн

Проблемы:

1. Длительный срок согласования 

проекта постановления о проведении 

аукциона, в связи с регламентными 

сроками, установленными 

инструкцией по делопроизводству

2. Направление на подписание 

проекта постановления не в 

первоочередном порядке

3. Необходимость публикации 

извещения в газете "Южно-

Сахалинск Сегодня"

Легенда:

2

Проблема

2

Решение Возврат к 

предыдущему 

этапу

3 ч

Длительность

по регламенту

НЕТ

Длительность

по регламенту

Вход

Поступление 

пакета документов 

для проведения 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка от 

Департамента 

землепользования

1 3 рб.дн

ДУМИ

подготовка проекта 

постановления о 

проведении 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка

не 
установлена 

рб.дн

2 3 рб.дн

ДАиГ,
Департамент 
землепользования
(параллельное 
согласование)

Согласование 

проекта 

постановления о 

проведении 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка

13 рб.дн

3 10 рб.дн

Правовой 

департамент

Согласование 

проекта 

постановления о 

проведении 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка

110 рб.дн

4 3 рб.дн

Вице-мэр

Согласование 

проекта 

постановления о 

проведении 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка

13 рб.дн

5 3 рб.дн

МКУ УДАГЮС 

(Служба 

подготовки 

документов)

проверка, подготовка 

и передача на 

подписание мэру 

проекта 

постановления о 

проведении аукциона 

на право заключения 

договора аренды 

земельного участка

3 рб.дн

6 7 рб.дн

мэр

подписание 

постановления о 

проведении 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка

2
не 

установлена 
рб.дн

7 1 рб.дн

МКУ УДАГЮС 

(Служба 

подготовки 

документов)

регистрация 

постановления о 

проведении 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка

1 рб.дн



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса:

68 рб.дн

Проблемы:

1. Длительный срок согласования 

проекта постановления о проведении 

аукциона, в связи с регламентными 

сроками, установленными 

инструкцией по делопроизводству

2. Направление на подписание 

проекта постановления не в 

первоочередном порядке

3. Необходимость публикации 

извещения в газете "Южно-

Сахалинск Сегодня"

Легенда:

2

Проблема

2

Решение Возврат к 

предыдущему 

этапу

3 ч

Длительность

по регламенту

НЕТ

Длительность

по регламенту

8 3 рб.дн

ДУМИ

подготовка 

извещения о 

проведении 

аукциона

не 
установлена 

рб.дн

9 1 рб.дн

ДУМИ

Направление 

извещения для 

публикации в 

газету "Южно-

Сахалинск 

сегодня"

3
не 

установлено 
рб.дн

10 7 рб.дн

редакция газеты 

"Южно-Сахалинск 

сегодня", ДУМИ

публикация 

извещения на 

сайте torgi.gov.ru и 

в газете "Южно-

Сахалинск 

сегодня"

3
не 

установлена 
рб.дн

11 20 рб.дн

ДУМИ

Прием заявок на 

участие в торгах

20 рб.дн

1 

рб.д

н

12 1 рб.дн

ДУМИ

Признание 

претендентов 

участниками 

аукциона

не 
установлена 

рб.дн

3 

рб.д

н

13 1 рб.дн

ДУМИ

проведение торгов 

и подписание 

итогового 

протокола

1 рб.дн

1 

рб.д

н

Выход

Окончание 

процесса 

(направление 

итогового 

протокола 

аукциона в 

Департамент 

землепользования)



СБОР ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА
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Наблюдение

Длительность переходов между этапами

проведение торгов и подписание итогового протокола

Признание претендентов участниками аукциона

Прием заявок на участие в торгах

публикация извещения на сайте torgi.gov.ru и в газете 
"Южно-Сахалинск сегодня"

Направление извещения для публикации в газету 
"Южно-Сахалинск сегодня"

подготовка извещения о проведении аукциона



АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

n/n Проблема Причина Решение

1 Длительный срок согласования Срок установлен инструкцией по 

делопроизводству в администрации города 

Южно-Сахалинска

Внесение изменений в инструкцию по 

делопроизводству в администрации города 

Южно-Сахалинска

2 Направление на подписание не в 

первоочередном порядке

Не является приоритетным документом для 

подписания

Направление на подписание аналогично 

проектам постановлений, являющимися   

результатом предоставления муниципальных 

услуг

3 Необходимость публикации извещения в газете 

"Южно-Сахалинск Сегодня"

Установлена Земельным кодексом Изменение норм действующего земельного 

законодательства 



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса:

48 рб.дн

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в инструкцию 

по делопроизводству в 

администрации города Южно-

Сахалинска

2. направление на подписание 

аналогично проектам постановлений, 

являющимися   результатом 

предоставления муниципальных 

услуг

3. изменение норм действующего 

земельного законодательства 

Легенда:

2

Проблема

2

Решение Возврат к 

предыдущему 

этапу

3 ч

Длительность

по регламенту

НЕТ

Длительность

по регламенту

Вход

Поступление 

пакета документов 

для проведения 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка от 

Департамента 

землепользования

1 3 рб.дн

ДУМИ

подготовка проекта 

постановления о 

проведении 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка

не 
установлена 

рб.дн

2 2 рб.дн

ДАиГ,
Департамент 
землепользования
(параллельное 
согласование)

Согласование 

проекта 

постановления о 

проведении 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка

12 рб.дн

3 5 рб.дн

Правовой 

департамент

Согласование 

проекта 

постановления о 

проведении 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка

15 рб.дн

4 2 рб.дн

Вице-мэр

Согласование 

проекта 

постановления о 

проведении 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка

12 рб.дн

5 2 рб.дн

МКУ УДАГЮС 

(Служба 

подготовки 

документов)

проверка, подготовка 

и передача на 

подписание мэру 

проекта 

постановления о 

проведении аукциона 

на право заключения 

договора аренды 

земельного участка

2 рб.дн

6 2 рб.дн

мэр

подписание 

постановления о 

проведении 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка

2
не 

установлена 
рб.дн

7 1 рб.дн

МКУ УДАГЮС 

(Служба 

подготовки 

документов)

регистрация 

постановления о 

проведении 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка

1 рб.дн



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса:

48 рб.дн

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в инструкцию 

по делопроизводству в 

администрации города Южно-

Сахалинска

2. направление на подписание 

аналогично проектам постановлений, 

являющимися   результатом 

предоставления муниципальных 

услуг

3. изменение норм действующего 

земельного законодательства 

Легенда:

2

Проблема

2

Решение Возврат к 

предыдущему 

этапу

3 ч

Длительность

по регламенту

НЕТ

Длительность

по регламенту

8 3 рб.дн

ДУМИ

подготовка 

извещения о 

проведении 

аукциона

не 
установлена 

рб.дн

9 1 рб.дн

ДУМИ

публикация 

извещения на 

сайте torgi.gov.ru 

3
не 

установлена 
рб.дн

10 20 рб.дн

ДУМИ

Прием заявок на 

участие в торгах

20 рб.дн

1 

рб.д

н

11 1 рб.дн

ДУМИ

Признание 

претендентов 

участниками 

аукциона

не 
установлена 

рб.дн

3 

рб.д

н

12 1 рб.дн

ДУМИ

проведение торгов 

и подписание 

итогового 

протокола

1 рб.дн

1 

рб.д

н

Выход

Окончание 

процесса 

(направление 

итогового 

протокола 

аукциона в 

Департамент 

землепользования)



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

пп Задача, Ответственный План Факт Замечания Статус

1 Внесение изменений в инструкцию по делопроизводству 

в администрации города Южно-Сахалинска

(Ответственный: Шаталов Иван Александрович)

15.12.2022 06.12.2022

●
2 Направление на подписание аналогично проектам 

постановлений, являющимися   результатом 

предоставления муниципальных услуг

(Ответственный: Шаталов Иван Александрович)

15.12.2022 15.12.2022

●

3 Изменение норм действующего земельного 

законодательства 

31.12.2022 01.03.2023

●



МОНИТОРИНГ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Длительность переходов между этапами

проведение торгов и подписание итогового протокола

Признание претендентов участниками аукциона

Прием заявок на участие в торгах

публикация извещения на сайте torgi.gov.ru 

подготовка извещения о проведении аукциона

регистрация постановления о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка



КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса:

35 рб.дн

Решения:

Легенда:

2

Проблема

2

Решение Возврат к 

предыдущему 

этапу

3 ч

Длительность

по регламенту

НЕТ

Длительность

по регламенту

Вход

Поступление 

пакета документов 

для проведения 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка от 

Департамента 

землепользования

1 1 рб.дн

ДУМИ

подготовка проекта 

постановления о 

проведении 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка

не 
установлена 

рб.дн

2 1 рб.дн

ДАиГ,
Департамент 
землепользования
(параллельное 
согласование)

Согласование 

проекта 

постановления о 

проведении 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка

2 рб.дн

3 5 рб.дн

Правовой 

департамент

Согласование 

проекта 

постановления о 

проведении 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка

5 рб.дн

4 1 рб.дн

Вице-мэр

Согласование 

проекта 

постановления о 

проведении 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка

2 рб.дн

5 1 рб.дн

МКУ УДАГЮС 

(Служба 

подготовки 

документов)

проверка, подготовка 

и передача на 

подписание мэру 

проекта 

постановления о 

проведении аукциона 

на право заключения 

договора аренды 

земельного участка

2 рб.дн

6 1 рб.дн

мэр

подписание 

постановления о 

проведении 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка

не 
установлена 

рб.дн

7 1 рб.дн

МКУ УДАГЮС 

(Служба 

подготовки 

документов)

регистрация 

постановления о 

проведении 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка

1 рб.дн



КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса:

35 рб.дн

Решения:

Легенда:

2

Проблема

2

Решение Возврат к 

предыдущему 

этапу

3 ч

Длительность

по регламенту

НЕТ

Длительность

по регламенту

8 1 рб.дн

ДУМИ

подготовка 

извещения о 

проведении 

аукциона

не 
установлена 

рб.дн

9 1 рб.дн

ДУМИ

публикация 

извещения на 

сайте torgi.gov.ru 

не 
установлена 

рб.дн

10 17 рб.дн

оператор 

электронной 

площадки

Прием заявок на 

участие в торгах

не 
установлена 

рб.дн

1 

рб.д

н

11 1 рб.дн

ДУМИ

Признание 

претендентов 

участниками 

аукциона

не 
установлена 

рб.дн

1 

рб.д

н

12 1 рб.дн

оператор 

электронной 

площадки, ДУМИ

проведение торгов 

и подписание 

итогового 

протокола

1 рб.дн

1 

рб.д

н

Выход

Окончание 

процесса 

(направление 

итогового 

протокола 

аукциона в 

Департамент 

землепользования)



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

пп Показатель База Цель Факт Комментарий

1 Время протекания процесса предоставления земельного 

участка на торгах с момента получения документов от 

ДЗП

68 рабочих дней 48 рабочих дней 34 рабочих дня

Решение: 

Закрыть проект

Комментарии к решению: 



ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЯ - КОМАНДА ПРОЕКТА

ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА

Шаталов Иван Александрович

начальник отдела приватизации ДУМИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Меренков Андрей Анатольевич

директор ДУМИ

КОМАНДА ПРОЕКТА

Кузнецова Екатерина 

Андреевна

ведущий советник отдела 

приватизации ДУМИ

Меренков Андрей 

Анатольевич

директор ДУМИ

Шаталов Иван 

Александрович

начальник отдела 

приватизации ДУМИ



Департамент по 

управлению 

муниципальным 

имуществом

(ДУМИ)

Департамент 

землепользования

(ДЗП)

Департамент архитектуры и 

градостроительства 

(ДАиГ)

Правовой департамент

Вице-мэр

МКУ "Управление делами 

администрации города 

Южно-Сахалинска"

(МКУ УДАГЮС, Служба 

подготовки документов)

Мэр

МАУ "Издательский дом 

«Южно-Сахалинск сегодня"

Время протекания процесса

Участник процесса
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА предоставление земельного участка на торгах

У
ч

а
ст

н
и

к
и

 п
р

о
ц

е
сс

а

Проблема № 1 
Длительный срок согласования 

проекта постановления о 

проведении аукциона, в связи с 
регламентными сроками, 

установленными инструкцией 
по делопроизводству

Min = 68 рабочих дней

Проблема № 2 
Направление на подписание 
проекта постановления не в 

Проблема № 3 
Необходимость публикации 

извещения о проведении аукциона 

1
Подготовка проекта 

постановления о проведении 

аукциона на право заключения 
договора аренды земельного 

участка

2 Согласование проекта 
постановления о проведении 

аукциона на право заключения 

договора аренды земельного 

Согласование проекта 
постановления о проведении 

аукциона на право заключения 

договора аренды земельного 

2

3 дня

3 дня

3 дня

10 дней

Согласование проекта 
постановления о проведении 

аукциона на право заключения 

договора аренды земельного 

3

Проблема № 1 
Длительный срок огласования 

проекта постановления о 

проведении аукциона, в связи с 
регламентными сроками, 

Проблема № 1 
Длительный срок согласования 

проекта постановления о 

проведении аукциона, в связи с 
регламентными сроками, 

Проблема № 1 
Длительный срок огласования 

проекта постановления о 

проведении аукциона, в связи с 
регламентными сроками, 

Проблема № 1 
Длительный срок согласования 

проекта постановления о 

проведении аукциона, в связи с 
регламентными сроками, 

3 дня

Согласование проекта 
постановления о проведении 

аукциона на право заключения 

договора аренды земельного 

4

Проверка, подготовка и 
передача на подписание мэру 

проекта постановления о 

проведении аукциона на право 

5

3 дня

7 дней

Подписание проекта 
постановления о проведении 

аукциона на право заключения 

договора аренды земельного 

6

Регистрация постановления о 
проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 

земельного участка

1 день

7

Подготовка извещения о 
проведении аукциона

8

3 дня 1 день

9

Направление извещения о 
проведении аукциона для 

публикации в газете «Южно-

Публикация извещения о 
проведении аукциона в газете 
«Южно-Сахалинск сегодня» и 

10

20 дней

7 дней

Прием заявок на участие в 
торгах

11 12
Признание претендентов 

участниками аукциона

1 день

13 14Проведение аукциона и 
подписание протокола о 

результатах аукциона

Окончание процесса 
(направление протокола о 

результатах аукциона в 

1 день

1 день 3 дня 1 день

7 дней

Публикация извещения о 
проведении аукциона в газете 
«Южно-Сахалинск сегодня» и 

10



Департамент по 

управлению 

муниципальным 

имуществом

(ДУМИ)

Департамент 

землепользования

(ДЗП)

Департамент архитектуры и 

градостроительства 

(ДАиГ)

Правовой департамент

Вице-мэр

МКУ "Управление делами 

администрации города 

Южно-Сахалинска"

(МКУ УДАГЮС, Служба 

подготовки документов)

Мэр

Время протекания процесса

Участник процесса
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА предоставления земельных участков на торгах

У
ч

а
ст

н
и

к
и

 п
р

о
ц

е
сс

а

Min = 48 рабочих дней

1
Подготовка проекта 

постановления о проведении 

аукциона на право заключения 
договора аренды земельного 

участка

2 Согласование проекта 
постановления о проведении 

аукциона на право заключения 

договора аренды земельного 

Согласование проекта 
постановления о проведении 

аукциона на право заключения 

договора аренды земельного 

2

2 дня

2 дня

3 дня

5 дней

Согласование проекта 
постановления о проведении 

аукциона на право заключения 

договора аренды земельного 

3

Проблема № 1 
Длительный срок огласования 

проекта постановления о 

проведении аукциона, в связи с 
регламентными сроками, 

2 дня

Согласование проекта 
постановления о проведении 

аукциона на право заключения 

договора аренды земельного 

4

Проверка, подготовка и 
передача на подписание мэру 

проекта постановления о 

проведении аукциона на право 

5

2 дня

2 дня

Подписание проекта 
постановления о проведении 

аукциона на право заключения 

договора аренды земельного 

6

Регистрация постановления о 
проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 

земельного участка

1 день

7

Подготовка извещения о 
проведении аукциона

8

3 дня 1 день

9

20 дней

Прием заявок на участие в 
торгах

10 11
Признание претендентов 

участниками аукциона

1 день

12
13

Проведение аукциона и 
подписание протокола о 

результатах аукциона

Окончание процесса 
(направление протокола о 

результатах аукциона в 

1 день

1 день 3 дня 1 день

Проблема № 1 
Длительный срок огласования 

проекта постановления о 

проведении аукциона, в связи с 
регламентными сроками, 

Решение 1:

Внесение изменений в 

Инструкцию по 

делопроизводству в 

администрации города Южно-

Решение № 1

Внесение изменений в 

Инструкцию по 

делопроизводству в 

администрации города Южно-

Решение 1:

Внесение изменений в 

Инструкцию по 

делопроизводству в 

администрации города Южно-

Решение 2:

Направление на подписание 

аналогично проектам 

постановлений, являющимися 

результатом  предоставления 

Размещение извещения о 
проведении аукциона на сайтах

Решение 1:

Внесение изменений в 

Инструкцию по 

делопроизводству в 

администрации города Южно-

Решение 3:

Изменение норм действующего 

земельного законодательства



ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ

n/n Наименование мероприятия Эффект от мероприятия

1 Внесение изменений в инструкцию по делопроизводству в администрации 

города Южно-Сахалинска

Сокращение срока согласования проектов постановлений о проведении 

аукционов по земельным участкам

2 Направление на подписание аналогично проектам постановлений, 

являющимися   результатом предоставления муниципальных услуг

Сокращение срока подписания проектов постановлений о проведении 

аукционов по земельным участкам

3 Изменение норм действующего земельного законодательства 1) Отсутствие необходимости опубликования извещения в газете "Южно-

Сахалинск сегодня"

2) Сокращение сроков приема заявок на участие в аукционе

3) Проведение аукциона на электронной площадке оператором электронной 

площадки



ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 1 / 3

Наименование мероприятия:

Внесение изменений в инструкцию по делопроизводству в администрации города Южно-Сахалинска

Эффект от мероприятия:

Сокращение срока согласования проектов постановлений о проведении аукционов по земельным участкам

БЫЛО: СТАЛО:



ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 1 / 3 (2)

Наименование мероприятия:

Внесение изменений в инструкцию по делопроизводству в администрации города Южно-Сахалинска

Эффект от мероприятия:

Сокращение срока согласования проектов постановлений о проведении аукционов по земельным участкам

БЫЛО: СТАЛО:



ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 1 / 3 (3)

Наименование мероприятия:

Внесение изменений в инструкцию по делопроизводству в администрации города Южно-Сахалинска

Эффект от мероприятия:

Сокращение срока согласования проектов постановлений о проведении аукционов по земельным участкам

БЫЛО: СТАЛО:



ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 2 / 3

Наименование мероприятия:

Направление на подписание аналогично проектам постановлений, являющимися   результатом предоставления 

муниципальных услуг

Эффект от мероприятия:

Сокращение срока подписания проектов постановлений о проведении аукционов по земельным участкам

БЫЛО: СТАЛО:



ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 2 / 3 (2)

Наименование мероприятия:

Направление на подписание аналогично проектам постановлений, являющимися   результатом предоставления 

муниципальных услуг

Эффект от мероприятия:

Сокращение срока подписания проектов постановлений о проведении аукционов по земельным участкам

БЫЛО: СТАЛО:



ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 3 / 3

Наименование мероприятия:

Изменение норм действующего земельного законодательства 

Эффект от мероприятия:

1) Отсутствие необходимости опубликования извещения в газете "Южно-Сахалинск сегодня"

2) Сокращение сроков приема заявок на участие в аукционе

3) Проведение аукциона на электронной площадке оператором электронной площадки

БЫЛО: СТАЛО:



ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 3 / 3 (2)

Наименование мероприятия:

Изменение норм действующего земельного законодательства 

Эффект от мероприятия:

1) Отсутствие необходимости опубликования извещения в газете "Южно-Сахалинск сегодня"

2) Сокращение сроков приема заявок на участие в аукционе

3) Проведение аукциона на электронной площадке оператором электронной площадки

СТАЛО:



ПРИЛОЖЕНИЯ - СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВЫ



Спасибо за внимание.


