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КАРТОЧКА ПРОЕКТА

1. Вовлеченные лица и рамки проекта 2. Обоснование выбора
Заказчики процесса: 
Сотрудники Департамента общественной безопасности и контроля аппарата города Южно-
Сахалинска
Периметр проекта: 
Отдел контроля за благоустройством и содержанием территории
Границы проекта: 
Начало процесса - Проведение ежедневных мониторингов за соблюдением правил 
благоустройства на территории города Южно-Сахалинска, поступление обращений от 
граждан и иных лиц о нарушении благоустройства.
Окончание процесса - Создание паспорта территорий, сокращение времени на проведение 
мониторинга закреплённых территорий, устранение нарушений и рассмотрения обращений 
от граждан в кратчайшие сроки.
Владелец процесса: 
Сенникова Ирина Викторовна
Заместитель директора департамента, начальник отдела
Руководитель проекта: 
Сгибнев Андрей Александрович
Директор департамента
Команда проекта: 
Герасимов Николай Витальевич; Примак Ольга Александровна; Сгибнев Андрей 
Александрович; Сенникова Ирина Викторовна; 

Описание проблемы: 

1. Растянутый во времени срок решения задач, требующих оперативного решения. 

Поручения и обращения поступают специалистам без учета территориальности.

2. Проведение мониторинга за соблюдением правил благоустройства  хаотично, 

невозможность осуществления профилактики нарушений обязательных 

требований правил благоустройства на регулярной основе.

3. Отсутствие контактов с ответственными лицами объектов города Южно-

Сахалинска (отсутствие паспорта объектов территорий).

Ключевой риск: 

- нарушения, выявленные с опозданием, потенциально могут нанести вред 

здоровью жителям города Южно-Сахалинска.

- низкие оценки заявителей по результатам направленных и рассмотренных 

обращений по средством Интернет платформы "Сахалин-Онлайн".

3. Цели и плановый эффект 4. Ключевые события проекта

Показатель База Цель

Время протекания процесса проведения мероприятий 

муниципального контроля в сфере благоустройства

14 

рабочих 

дней

9 рабочих дней

Мониторинг и профилактика соблюдения правил 

благоустройства на территории городского округа 

"Город Южно-Сахалинск"

хаотично упорядоченно в 

границах 

определенной 

территории

Контакт с ответственными на территории, объектах Низкая 

информа

тивность

Ведение 

паспорта 

территории с 

объектами, 

владение 

информацией о 

каждом 

объекте, 

расположенном 

на территории.

Наименование Начало Окончание

Старт проекта 09.01.2024

1. Диагностика и целевое состояние 09.01.2024 01.02.2024

1.1. Разработка текущей карты процесса 09.01.2024 18.01.2024

1.2. Сбор фактических данных 09.01.2024 20.01.2024

1.3. Разработка целевой карты процесса 23.01.2024 06.02.2024

1.4. Разработка плана мероприятий 23.01.2024 01.02.2024

2. Реализация плана мероприятий по улучшению 01.02.2024 19.02.2024

2.1. Совещание по защите подходов внедрения 01.02.2024 01.02.2024

2.2. Внедрение мероприятий 02.02.2024 19.02.2024

3. Анализ результатов и закрытие проекта 19.02.2024 28.02.2024

3.1. Мониторинг достигнутых результатов 20.02.2024 26.02.2024

3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса 20.02.2024 26.02.2024

3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование 09.01.2024 26.02.2024

3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю) 28.02.2024 28.02.2024



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса:

14 рб.дн

Проблемы:

1. Растянутый во времени срок 

выполнения мероприятий, 

неравномерное распределение задач 

между сотрудниками из-за отсутствия 

закрепленной территории.

2. Несоблюдение сроков реализации 

мероприятий,  в связи с 

удаленностью расположения 

объектов и отсутствием необходимой 

информации о них.

3. Хаотичный мониторинг 

соблюдения правил благоустройства, 

отсутствие возможности проведения 

профилактических мероприятий на 

регулярной основе.

Легенда:

2

Проблема

2

Решение Возврат к 

предыдущему 

этапу

3 ч

Длительность

по регламенту

НЕТ

Длительность

по регламенту

Вход

Начало процесса: 

получение 

информации о 

нарушениях 

правил 

благоустройства

1 3 рб.дн

Начальник отдела 
контроля за 
благоустройством и 
содержанием 
территории

Поступление 25 
обращений, 
заявлений, СЛЗ, 
запросов, мониторинг 
территории и т.д. 
Анализ 
загруженности 
сотрудников. 
Распределение 
задач.

1НЕТ

2 3 рб.дн

Специалисты отдела 
контроля за 
благоустройством и 
содержанием 
территории

Мониторинг города, 
анализ поступивших 
обращений, 
заявлений, СЛЗ, 
запросов и т. д, сбор 
документов по 
задачам, анализ 
информации по 
объектам, 
планирование 
выезда.

1НЕТ

3 4 рб.дн

Специалисты отдела 
контроля за 
благоустройством и 
содержанием 
территории

Выезд по 

заданиям, 

обращениям, 

мониторингу.

2, 3НЕТ

4 1 рб.дн

Специалисты отдела 
контроля за 
благоустройством и 
содержанием 
территории

Оформление 

документов по 

итогам 

проведенных 

мероприятий.

НЕТ

5 2 рб.дн

Специалисты отдела 
контроля за 
благоустройством и 
содержанием 
территории

Подготовка 

ответов на 

запросы, 

обращения,  СЛЗ, 

задачи и.т.д.

НЕТ

6 1 рб.дн

Начальник отдела 
контроля за 
благоустройством и 
содержанием 
территории

Проверка итоговых 

документаций и 

материалов по 

ответам на 

обращения, 

запросы, и.т.д

НЕТ

Выход

Окончание 
процесса:

Результаты 
рассмотрения 
обращений 
направлены 
заявителю и в 
уполномоченные 
органы для
принятия мер 
реагирования



СБОР ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА
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Наблюдение

Проверка итоговых документаций и материалов по 
ответам на обращения, запросы, и.т.д

Подготовка ответов на запросы, обращения,  СЛЗ, 
задачи и.т.д.

Оформление документов по итогам проведенных 
мероприятий.

Выезд по заданиям, обращениям, мониторингу.

Мониторинг города, анализ поступивших обращений, 
заявлений, СЛЗ, запросов и т. д, сбор документов по 
задачам, анализ информации по объектам, 
планирование выезда.



АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

n/n Проблема Причина Решение

1 Растянутый во времени срок выполнения 

мероприятий, неравномерное распределение 

задач между сотрудниками из-за отсутствия 

закрепленной территории.

Отсутствие закрепленной территории за 

специалистами отдела контроля за 

благоустройством и содержанием территории. 

Территориальное разделение городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" между специалистами 

отдела контроля за благоустройством и 

содержанием территории Департамента 

общественной безопасности и контроля аппарата 

администрации  города Южно-Сахалинска с 

целью сокращения времени выполнения 

мероприятий по отработке заявлений, жалоб, 

профилактическому мониторингу закрепленных 

участков.

2 Несоблюдение сроков реализации мероприятий  

в связи с дальностью расположения объектов и 

отсутствием необходимой информации о них.

Потеря времени для проведения контрольных 

мероприятий, находящихся на значительном 

удалении. Отсутствие необходимой информации 

о конкретных объектах.

Территориальное разделение городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" между специалистами 

отдела контроля за благоустройством и 

содержанием территории Департамента 

общественной безопасности и контроля аппарата 

администрации  города Южно-Сахалинска с 

целью сокращения времени выполнения 

контрольных мероприятий на объектах, 

находящихся на значительном удалении. 

Разработка паспортов объектов на закрепленных 

территориях.

3 Хаотичный мониторинг соблюдения правил 

благоустройства, отсутствие возможности 

проведения профилактических мероприятий на 

регулярной основе.

Потеря времени для проведения контрольных 

мероприятий, находящихся на значительном 

удалении. Отсутствие закрепленной территории 

за специалистами отдела контроля за 

благоустройством и содержанием территории. 

Территориальное разделение городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" между специалистами 

отдела контроля за благоустройством и 

содержанием территории Департамента 

общественной безопасности и контроля аппарата 

администрации  города Южно-Сахалинска с 

целью планирования выездов в рамках 

проведения контрольных и профилактических 

мероприятий.



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса:
9 рб.дн

Предлагаемые решения:

1. Территориальное разделение городского 
округа "Город Южно-Сахалинск" между 
специалистами отдела контроля за 
благоустройством и содержанием территории 
Департамента общественной безопасности и 
контроля аппарата администрации  города 
Южно-Сахалинска с целью сокращения 
времени выполнения мероприятий по 
отработке заявлений, жалоб, 
профилактическому мониторингу 
закрепленных участков.

2. Территориальное разделение городского 
округа "Город Южно-Сахалинск" между 
специалистами отдела контроля за 
благоустройством и содержанием территории 
Департамента общественной безопасности и 
контроля аппарата администрации  города 
Южно-Сахалинска с целью сокращения 
времени выполнения контрольных 
мероприятий на объектах, находящихся на 
значительном удалении. Разработка 
паспортов объектов на закрепленных 
территориях.

3. Территориальное разделение городского 
округа "Город Южно-Сахалинск" между 
специалистами отдела контроля за 
благоустройством и содержанием территории 
Департамента общественной безопасности и 
контроля аппарата администрации  города 
Южно-Сахалинска с целью планирования 
выездов в рамках проведения контрольных и 
профилактических мероприятий.

Легенда:

2

Проблема

2

Решение Возврат к 

предыдущему 

этапу

3 ч

Длительность

по регламенту

НЕТ

Длительность

по регламенту

Вход

Начало процесса: 

получение 

информации о 

нарушениях 

правил 

благоустройства

1 2 рб.дн

Начальник отдела 
контроля за 
благоустройством и 
содержанием 
территории

Поступление 25 
обращений, 
заявлений, СЛЗ, 
запросов, мониторинг 
территории и т.д. 
Анализ 
загруженности 
сотрудников. 
Распределение 
задач.

1НЕТ

2 2 рб.дн

Специалисты отдела 
контроля за 
благоустройством и 
содержанием 
территории

Мониторинг города, 
анализ поступивших 
обращений, 
заявлений, СЛЗ, 
запросов и т. д, сбор 
документов по 
задачам, анализ 
информации по 
объектам, 
планирование 
выезда.

1,3НЕТ

3 1 рб.дн

Специалисты отдела 
контроля за 
благоустройством и 
содержанием 
территории

Выезд по 

заданиям, 

обращениям, 

мониторингу.

2НЕТ

4 1 рб.дн

Специалисты отдела 
контроля за 
благоустройством и 
содержанием 
территории

Оформление 

документов по 

итогам 

проведенных 

мероприятий.

НЕТ

5 2 рб.дн

Специалисты отдела 
контроля за 
благоустройством и 
содержанием 
территории

Подготовка 

ответов на 

запросы, 

обращения,  СЛЗ, 

задачи и.т.д.

НЕТ

6 1 рб.дн

Начальник отдела 
контроля за 
благоустройством и 
содержанием 
территории

Проверка итоговых 

документаций и 

материалов по 

ответам на 

обращения, 

запросы, и.т.д

НЕТ

Выход

Окончание 
процесса:

Результаты 
рассмотрения 
обращений 
направлены 
заявителю и в 
уполномоченные 
органы для
принятия мер 
реагирования



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

пп Задача, Ответственный План Факт Замечания Статус

1 Разработка территориального деления городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" (северо-восток).

(Ответственный: Сенникова Ирина Викторовна)

09.01.2024 09.01.2024

●
2 Разработка территориального деления городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" (северо-запад).

(Ответственный: Сенникова Ирина Викторовна)

09.01.2024 09.01.2024

●
3 Разработка территориального деления городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" (юго-восток)

(Ответственный: Сенникова Ирина Викторовна)

09.01.2024 09.01.2024

●
4 Разработка территориального деления городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" (центральная часть города)

(Ответственный: Сенникова Ирина Викторовна)

09.01.2024 09.01.2024

●
5 Разработка территориального деления городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" (юго-запад)

(Ответственный: Сенникова Ирина Викторовна)

09.01.2024 09.01.2024

●
6 Формирование карты территориального зонирования 

городского округа "ГородЮжно-Сахалинск)

(Ответственный: Сенникова Ирина Викторовна)

12.01.2024 12.01.2024

●
7 Разработка паспортов объектов на закрепленных 

участках.

(Ответственный: Сенникова Ирина Викторовна)

06.02.2024 06.02.2024

●



МОНИТОРИНГ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Наблюдение

Проверка итоговых документаций и материалов по 
ответам на обращения, запросы, и.т.д

Подготовка ответов на запросы, обращения,  СЛЗ, 
задачи и.т.д.

Оформление документов по итогам проведенных 
мероприятий.

Выезд по заданиям, обращениям, мониторингу.

Мониторинг города, анализ поступивших обращений, 
заявлений, СЛЗ, запросов и т. д, сбор документов по 
задачам, анализ информации по объектам, 
планирование выезда.



КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса:
9 рб.дн

Решения:

1. Условное территориальное разделение 
городского округа "Город Южно-Сахалинск" 
между специалистами отдела контроля за 
благоустройством и содержанием территории 
Департамента общественной безопасности и 
контроля аппарата администрации  города 
Южно-Сахалинска позволило сократить время 
выполнения мероприятий по отработке 
заявлений, жалоб, профилактическому 
мониторингу закрепленных участков.

2. Условное территориальное разделение 
городского округа "Город Южно-Сахалинск" 
между специалистами отдела контроля за 
благоустройством и содержанием территории 
Департамента общественной безопасности и 
контроля аппарата администрации  города 
Южно-Сахалинска позволило сократить  время 
выполнения контрольных мероприятий на 
объектах, находящихся на значительном 
удалении. Разработаны паспорта объектов на 
закрепленных территориях.

3. Территориальное разделение городского 
округа "Город Южно-Сахалинск" между 
специалистами отдела контроля за 
благоустройством и содержанием территории 
Департамента общественной безопасности и 
контроля аппарата администрации  города 
Южно-Сахалинска позволило эффективно 
планировать выезды в рамках проведения 
контрольных и профилактических 
мероприятий и сократило сроки их 
выполнения.

Легенда:

2

Проблема

2

Решение Возврат к 

предыдущему 

этапу

3 ч

Длительность

по регламенту

НЕТ

Длительность

по регламенту

Вход

Начало процесса: 

получение 

информации о 

нарушениях 

правил 

благоустройства

1 2 рб.дн

Начальник отдела 
контроля за 
благоустройством и 
содержанием 
территории

Поступление 25 
обращений, 
заявлений, СЛЗ, 
запросов, мониторинг 
территории и т.д. 
Анализ 
загруженности 
сотрудников. 
Распределение 
задач.

1НЕТ

2 2 рб.дн

Специалисты отдела 
контроля за 
благоустройством и 
содержанием 
территории

Мониторинг города, 
анализ поступивших 
обращений, 
заявлений, СЛЗ, 
запросов и т. д, сбор 
документов по 
задачам, анализ 
информации по 
объектам, 
планирование 
выезда.

1,3НЕТ

3 1 рб.дн

Специалисты отдела 
контроля за 
благоустройством и 
содержанием 
территории

Выезд по 

заданиям, 

обращениям, 

мониторингу.

2НЕТ

4 1 рб.дн

Специалисты отдела 
контроля за 
благоустройством и 
содержанием 
территории

Оформление 

документов по 

итогам 

проведенных 

мероприятий.

НЕТ

5 2 рб.дн

Специалисты отдела 
контроля за 
благоустройством и 
содержанием 
территории

Подготовка 

ответов на 

запросы, 

обращения,  СЛЗ, 

задачи и.т.д.

НЕТ

6 1 рб.дн

Начальник отдела 
контроля за 
благоустройством и 
содержанием 
территории

Проверка итоговых 

документаций и 

материалов по 

ответам на 

обращения, 

запросы, и.т.д

НЕТ

Выход

Окончание 
процесса:

Результаты 
рассмотрения 
обращений 
направлены 
заявителю и в 
уполномоченные 
органы для
принятия мер 
реагирования



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

пп Показатель База Цель Факт Комментарий

1 Время протекания процесса проведения мероприятий 

муниципального контроля в сфере благоустройства

14 рабочих дней 9 рабочих дней 9 рабочих дней

2 Мониторинг и профилактика соблюдения правил 

благоустройства на территории городского округа "Город 

Южно-Сахалинск"

хаотично упорядоченно в 

границах 

определенной 

территории

3 Контакт с ответственными на территории, объектах Низкая 

информативност

ь

Ведение 

паспорта 

территории с 

объектами, 

владение 

информацией о 

каждом объекте, 

расположенном 

на территории.

Решение: 

Закрыть проект

Комментарии к решению: 



ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЯ - КОМАНДА ПРОЕКТА

ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА

Сенникова Ирина Викторовна

Заместитель директора департамента, начальник отдела

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Сгибнев Андрей Александрович

Директор департамента

КОМАНДА ПРОЕКТА

Герасимов Николай 

Витальевич

Советник

Примак Ольга 

Александровна

Ведущий советник

Сгибнев Андрей 

Александрович

Директор департамента

Сенникова Ирина 

Викторовна

Заместитель директора 

департамента, начальник 

отдела



Граждане и иные лица

Начальник отдела 

контроля за 

благоустройством и 

содержанием 

территории

Специалисты отдела 

контроля за 

благоустройством и 

содержанием 

территории

Время протекания 

процесса

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

«Оптимизация процесса проведения мероприятий муниципального контроля в сфере благоустройства»

Мониторинг 

города, анализ 
поступивших 

обращений, 

заявлений, СЛЗ, 
запросов и т д.

Поступление 25 

обращений, 
заявлений, СЛЗ, 

запросов,  Анализ 

загруженности 
сотрудников. 

Распределение задач.

Проблема № 3

Выезд по 

заданиям, 
обращениям, 

мониторингу.

Оформление 

документов по 
итогам 

проведенных 

мероприятий.

Подготовка ответов 

на запросы. 
Обращения, СЛЗ, 

задачи и.т.д.

Проверка итоговых 

документаций и 
материалов по 

ответам на 

обращения, запросы, 
и.т.д.

ВПП = 14 дней

1. Хаотичный 

мониторинг 

правил 
благоустройства

2. Несоблюдение 
сроков реализации 

мероприятий

3 дня

4 дня

Растянутый во 

времени срок 

выполнения 
мероприятий, 

неравномерное 
распределение задач 

между сотрудниками 

из-за отсутствия 
закрепленной 

территории. 

1 день 2 дня

1 день

Получение 

информации о 
нарушениях 

правил 

благоустройства

Результаты 
рассмотрения 

обращений 

направлены 
гражданам и иным 

лицам

3 дня

Несоблюдение 

сроков 

реализации 
мероприятий



Граждане и иные лица

Начальник отдела 

контроля за 

благоустройством и 

содержанием 

территории

Специалисты отдела 

контроля за 

благоустройством и 

содержанием 

территории

Время протекания 

процесса

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

«Оптимизация процесса проведения мероприятий муниципального контроля в сфере благоустройства»

Мониторинг 

города, анализ 
поступивших 

обращений, 

заявлений, СЛЗ, 
запросов и т д.

Поступление 25 

обращений, 
заявлений, СЛЗ, 

запросов,  Анализ 

загруженности 
сотрудников. 

Распределение 

задач.

Проблема № 3

Выезд по 

заданиям, 
обращениям, 

мониторингу.

Оформление 

документов по 
итогам 

проведенных 

мероприятий.

Подготовка ответов 

на запросы. 
Обращения, СЛЗ, 

задачи и.т.д.

Проверка итоговых 

документаций и 
материалов по 

ответам на 

обращения, запросы, 
и.т.д.

ВПП = 9 дней

2 дня

1 день 1 день
2 дня

1 день

Получение 

информации о 
нарушениях 

правил 

благоустройства

Результаты 
рассмотрения 

обращений 

направлены 
гражданам и иным 

лицам

2 дня

Территориальное разделение 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" между специалистами  с 

целью сокращения времени 

выполнения мероприятий по 

отработке заявлений, жалоб, 

профилактическому мониторингу 

закрепленных участков.

Территориальное разделение 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" между специалистами  с 

целью сокращения времени 

выполнения мероприятий по 

отработке заявлений, жалоб, 

профилактическому мониторингу 

закрепленных участков.

Территориальное разделение 

городского округа "Город Южно-

Сахалинск" между специалистами  

с целью планирования выездов в 

рамках проведения контрольных и 

профилактических мероприятий..

Территориальное разделение 

городского округа "Город 

Южно-Сахалинск" между 

специалистами а с целью 

сокращения времени 

выполнения контрольных 

мероприятий на объектах, 

находящихся на значительном 

удалении. Разработка паспортов 

объектов на закрепленных 

территориях.



ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ

n/n Наименование мероприятия Эффект от мероприятия

1 Разработка территориального деления городского округа "Город Южно-

Сахалинск" (северо-восток, северо-запад, юго-восток, центральная часть 

города, юго-запад ).

Ориентированность сотрудников на закреплённом участке работы. Владение 

актуальной информацией относительно объектов на закрепленной 

территории.  Сокращение зоны ответственности за территорию. 

Конкретизация объектов ответственности. Начальник отдела быстро 

определяет, в чьей зоне ответственности находится решение проблемного 

вопроса, какому специалисту направить документы в работу.

2 Формирование карты территориального зонирования городского округа 

"Город Южно-Сахалинск"

Разделение зон ответственности между сотрудниками отдела на 

закрепленных территориях. Владение актуальной информацией по каждой 

зоне ответственности. Сокращение времени на выезд для решения задач.

3 Разработка паспортов объектов на закрепленных участках. Владение актуальной информацией на закреплённой территории (объект; 

правообладатель; лицо, ответственное за благоустройство; контакты). 

Быстрый поиск объектов. Наличие контактов для проведения 

профилактической работы и своевременного принятия мер реагирования. 

Оперативное информирование объектов контроля о проведении в городе 

значимых мероприятий по благоустройству и последствиях нарушения 

обязательных требований.



ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 1 / 3

Наименование мероприятия:

Разработка территориального деления городского округа "Город Южно-Сахалинск" (северо-восток, северо-запад, юго-восток, 

центральная часть города, юго-запад ).

Эффект от мероприятия:

Ориентированность сотрудников на закреплённом участке работы. Владение актуальной информацией относительно объектов 

на закрепленной территории.  Сокращение зоны ответственности за территорию. Конкретизация объектов ответственности. 

Начальник отдела быстро определяет, в чьей зоне ответственности находится решение проблемного вопроса, какому 

специалисту направить документы в работу.

СТАЛО:



ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 2 / 3

Наименование мероприятия:

Формирование карты территориального зонирования городского округа "Город Южно-Сахалинск"

Эффект от мероприятия:

Разделение зон ответственности между сотрудниками отдела на закрепленных территориях. Владение актуальной 

информацией по каждой зоне ответственности. Сокращение времени на выезд для решения задач.



ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 3 / 3

Наименование мероприятия:

Разработка паспортов объектов на закрепленных участках.

Эффект от мероприятия:

Владение актуальной информацией на закреплённой территории (объект; правообладатель; лицо, ответственное за 

благоустройство; контакты). Быстрый поиск объектов. Наличие контактов для проведения профилактической работы и 

своевременного принятия мер реагирования. Оперативное информирование объектов контроля о проведении в городе 

значимых мероприятий по благоустройству и последствиях нарушения обязательных требований.



ПРИЛОЖЕНИЯ - СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВЫ



Спасибо за внимание.


